

## **Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo**

(Číslo SoD - zhotovitel: 006/MBAA/20, objednatel: 01/VZ/2020 – Obec Jasenná)  
uzavřená v souladu se zněním §2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský  
zákoník v jeho platném znění“

### Smluvní strany:

A. Objednatel                    Obec Jasenná  
763 12 Vizovice, Jasenná 190  
IČO: 00284017  
DIČ: CZ00284017  
Bankovní spojení: KB a.s.  
č.ú. 86216611/0100  
zastoupena ve věcech smluvních: PhDr. Danou Daňovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:                    STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, Jinovice, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblast Východ a  
Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín  
na základě plné moci

(Dále jen zhotovitel)

Název stavby: **Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná**  
Místo stavby: k.ú. Jasenná na Moravě, parc. č. 3230/2,3220/1,296

### **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku k uzavřené smlouvě o dílo je upřesnění rozsahu skutečně realizovaných prací na níže uvedeném díle.
2. Dílem se rozumí: **Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná**
3. Rozdíl mezi rozsahem prací ve smlouvě a skutečně realizovanými pracemi odsouhlasenými smluvními stranami je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

## II. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla, která byla stanovena dohodou obou smluvních stran a uzavřenou smlouvou o dílo se mění následovně:

Základní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo bez DPH	1 099 989,- Kč
Rozdíl rozsahu prací podle uzavřené smlouvy o dílo a skutečně realizovaným rozsahem prací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 9 141,- Kč

---

<b>Nová cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 090 848,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>229 078,08 Kč</b>

---

<b>Celková nová cena včetně DPH</b>	<b>1 319 926,08 Kč</b>
-------------------------------------	------------------------

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

V Jasenné, dne 29.9.2020



Ve Zlíně, dne 29. 9. 2020



PhDr. Dana Daňová  
starostka  
Obec Jasenná



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ  
STRABAG a.s.



Ing. Vítězslav Ryp  
vedoucí PJ Zlín  
STRABAG a.s.

Dodatek prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ 